

# 深圳市深汕特别合作区 2024 年政府投资项目计划调整方案

为加快推进深汕特别合作区政府投资项目建设，科学合理调度政府投资项目计划安排，提高财政资金使用效率和社会效益，确保完成年度投资计划任务，充分发挥政府投资的引导支撑带动作用，我局根据 1-5 月区政府投资项目计划执行情况，充分考虑我区财政实际以及国土基金预期收入，紧扣全年政府投资工作目标任务，形成 2024 年区政府投资项目计划调整方案，现就有关事项提请区管委会审议，具体内容如下：

## 一、2024 年 1-5 月政府投资项目计划执行情况

根据经市七届人大五次会议审议通过的《深圳市深汕特别合作区 2024 年政府投资项目计划》，深汕特别合作区 2024 年度政府投资项目计划总规模 19.2 亿元，同口径比 2023 年（45 亿元）减少 57.3%。其中：安排本级财政性资金 10 亿元，均为国土基金；安排深汕智造城专项补助资金 9.2 亿元。截至 5 月底，累计下达 5.31 亿元，计划下达率 27.66%；截至 5 月底累计完成投资 13.76 亿元，计划完成率 71.67%，总体来看，1-5 月区本级政府投资项目计划完成较好，有力推动全社会固定资产投资稳定增长。

## 二、2024 年政府投资项目计划调整方案

### （一）计划调整原则

为充分发挥政府投资资金使用效益，提高资金支付率，

拟对深汕特别合作区政府投资项目计划进行调整，调整原则如下：一是强化重点领域投资。加强基础设施及民生项目资金保障，加大对交通运输、卫生、教育等领域资金投入力度，切实增进民生福祉。二是坚持调慢补快。按照项目轻重缓急和进度快慢，重点保障已完善审批手续具备开工条件的项目，创造条件促进项目加快建设，尽快形成实物工作量。三是资金跟着项目走。做好政府投资计划与财政预算的衔接，年度政府投资计划总规模 19.2 亿元保持不变。本次计划调整所需资金在本年度相关项目投资计划之间调整，不足部分利用投资计划中预留经费统筹解决。

## （二）计划调整方案

调整资金安排如下：一是安排新开工项目 15 个，安排年度投资计划 0.92 亿元，其中，4 个新增 A 类项目，安排年度投资计划 0.13 亿元，包括深汕特别合作区部分市政道路修缮工程、鹅埠镇群众诉求服务大厅、管委会园区周边及历史遗留照明设施改造提升工程、深汕汽车城（鹅埠）5、6 号地块间联通桥梁建设工程，上述项目前期审批手续基本完善，年内具备开工条件。二是安排续建项目 12 个，调增年度投资计划 0.45 亿元，包括深圳中学劳动教育中心建设工程、新麦路（创文路至深东大道段）市政道路工程、创元路（同乐路至深东大道）市政道路工程等项目。三是从 2024 年政府投资计划预留的调节资金及进度相对滞后的 A 类项目等调出 1.37 亿元。