

深汕特别合作区 2023 年政府投资项目计划 二次调整方案

为加快推进我区政府投资项目建设，科学合理调度政府投资计划安排，充分发挥政府投资的引导支撑带动作用，不断提高政府投资项目计划执行率和资金支付率，根据区政府投资项目计划执行情况，紧扣全年政府投资目标，形成了 2023 年政府投资项目计划的二次调整方案。

一、2023 年 1-9 月政府投资项目计划执行情况

根据经市七届人大四次会议审议通过的《深圳市深汕特别合作区 2023 年政府投资项目计划（草案）》及市七届人大常委会第十八次会议审议通过的《深圳市深汕特别合作区 2023 年政府投资项目计划调整方案》，深汕特别合作区 2023 年度政府投资项目计划总规模 45 亿元。截至 9 月底，已累计下达 32.72 亿元，计划下达率 72.71%，累计完成支付 19.81 亿元，计划完成率 44.02%。

二、计划调整原则

为提高政府投资效益和资金支付率，根据政府投资项目建设进展情况并做好与预算的沟通衔接，本次计划调整的总体思路是“调慢补快”，具体如下：

（一）充分发挥政府投资资金使用效率。按照项目轻重缓急和进度快慢，将建设进度慢、资金拨付慢的计划资金调出用于安排建设进度快、资金拨付快的项目，提高政府投资资金使用效率。

（二）扩大重点领域有效投资。加大对城市基础设施补

短板、民生教育、产业配套服务等重点领域投资力度，切实增进民生福祉。

（三）年度政府投资计划总规模保持不变。本次计划调整所需资金在本年度相关项目投资计划之间调整，不足部分利用投资计划中预留经费统筹解决。

三、计划调整情况

本次计划调整涉及区公共事业局、区住建水务局、区城管综合执法局、区建筑工务署等 12 个单位共 58 个项目，其中，计划调增项目 21 个，调增资金规模为 8.04 亿元；计划调减项目 37 个，调减资金规模为 8.04 亿元（具体详见附件 1）。本次计划经上述调整后增减平衡，无需增加年度计划规模。

（一）项目调增情况。为做好建设进度加快的项目资金保障，更好发挥政府投资引导带动作用，推动形成更多投资纳统，以保投产、保续建为导向，拟调增 21 个项目年度投资计划 8.04 亿元。其中：

——城市基础设施领域，主要包括深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5 千米段）、创智路、创新大道（建设北路至汕美绿道段）建设工程、深汕湾机器人小镇市政道路建设工程等 12 个项目，共计调增 6.62 亿元。

——民生配套服务领域，主要包括四中四小改扩建工程、小漠中心小学改扩建及临时校舍工程、四中四小设备采购项目等 6 个项目，共计调增 1.01 亿元。

——生态文明建设领域，主要赤石镇永久基本农田一期整

改项目、边溪河碧道示范段建设工程 2 个项目，共计调增 0.05 亿元。

—其他项目 1 个，根据切块资金的使用情况，调增预留经费中“前期工作费用”年度投资计划 0.36 亿元。

（二）项目调减情况。因征地拆迁、用地手续或付款计划调整等原因，导致项目进度缓慢不及预期，拟调减 37 个项目年度投资计划 8.04 亿元。其中：

—城市基础设施领域，主要包括红海大道（新田坑村至元新村段）市政道路工程、科教大道（鹏兴大道至南山路段）建设工程、小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目等 20 个项目，共计调减 4.77 亿元。

—民生配套服务领域，主要包括深圳中学劳动教育中心建设工程、校园围墙防攀爬网及监控设施加装项目、深汕特别合作区中学运动场提升及配套工程等 9 个项目，共计调减 2.43 亿元。

—生态文明建设领域，主要包括水利设施水毁修复工程、深汕特别合作区 28 个内涝点整治工程、深汕高级中学污水处理站及配套管网建设工程等 7 个项目，共计调减 0.16 亿元。

—其他项目 1 个，根据切块资金的使用情况，调减预留经费中“工程结算款”年度投资计划 0.68 亿元。

本次计划调出全部统筹用于安排调增项目的年度投资计划，年度政府投资项目计划增减平衡总规模保持不变。