

2025 年项目支出部门评价报告

项目名称：安全生产监督检查经费

评价单位（公章）：深圳市深汕特别合作区科技创新
和经济服务局

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价方法及评价标准	5
(三) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策情况	9
(二) 项目过程	10
(三) 项目产出	11
(四) 项目效益	12
五、主要经验及做法	13
(一) 项目效果	13
(二) 经验总结	错误！未定义书签。
六、存在的问题及原因分析	13
七、有关建议	14
附件一：项目绩效评价指标体系评分情况表	16

深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局 2025 年项目支出部门评价报告

为贯彻《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》(深汕发财通〔2026〕43号)等文件精神，落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益，深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局(以下简称“我局”)组织评价小组，对2025年“安全生产监督检查经费”项目进行绩效评价，该项目涉及财政预算资金27万元。

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，严格落实安全生产责任制，依据《中华人民共和国国家安全法》中“管行业必须管安全”的原则以及“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，我局深入开展安全生产专项整治三年行动，持续完善安全生产管理机制，提升基础保障能力，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

当前，我局纳管企业数量众多，涉及行业领域广泛，监管难度较大。各行业在法律法规、安全标准及技术规范等方面存在差

异，专业要求高，传统监管手段难以全面覆盖和精准到位。为有效提升安全管理水平，强化分管行业领域的安全生产监管，建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，切实防止和减少事故发生，我局专门设立“安全生产监督检查经费”预算项目。经区发改财政局审批，该项目经费已按规定纳入 2025 年度部门预算，从“安全生产监督检查经费——安全生产规范整改费”中列支。同时，我局同步开展项目绩效管理，确保资金使用效益，持续为辖区安全生产监管工作提供专业化、常态化的技术保障。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

项目主要内容为第三方派驻 1 名中级及以上安全工程师常驻我局坐班，协助开展日常安全生产现场监督检查、隐患排查与整改督促，编制专项整治方案与应急预案，整理周报、月报、季报、年报等资料，维护更新《安综系统》业务模块，开展安全生产教育培训、安全宣传及应急演练，配合完成各类安全生产专项行动与上级交办的相关工作。

（2）项目实施情况

2025 年度，本项目由深圳市安新应急管理技术有限公司派驻 1 名中级及以上安全工程师常驻坐班，全面协助开展安全生产技术支持与监管服务。全年常态化开展辖区多行业企业安全生产现场检查、隐患排查及整改督促，完成重大事故隐患动态清零，实现隐患整改闭环管理；协助编制安全生产专项整治方案、应急预

案及各类工作报告，及时更新维护《安综系统》业务模块，规范企业自查自报；组织开展安全生产教育培训、安全宣传“五进”及应急演练活动，配合完成联合检查、交叉检查、专项整治及上级交办任务，各项服务履约到位，有效提升辖区安全生产监管效能，健全隐患排查治理长效机制，切实防范化解安全风险，保障辖区安全生产形势稳定。

3.项目资金投入和使用情况

2025 年度本项目年初预算下达金额共 30 万元，年中调整为 27 万元，项目资金全部来源为一般公共预算资金，资金到位率为 100%，截至 2025 年 12 月 31 日，本项目实际共支出 26.85 万元，预算执行率为 99.44%。

4.项目管理制度及执行

2025 年度，我局能够根据《深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局财务管理办法（试行）》等相关制度执行，对安全生产监督检查经费进行管理。年度该项目各项业务活动均按照相关制度有序开展，相关制度能够得到较好地执行。并且财务制度实施后得到了有效地落实，进一步加强了我局对该项目财务工作的管理，严肃了财经法纪，提高了该项目的资金使用效益。各项工作均能按照相关规定开展，职能分工明确。

（二）项目绩效目标

1.年度总体目标

通过本项目的开展，实现推进我局工作人员安全生产管理技

能，建立健全我局隐患排查治理体系，确保我局按时按量完成单位安全生产专项履职工作；督促指导企业落实事故隐患排查治理的主体责任，全面落实企业主体责任，提升纳管行业企业安全管理水平，提高纳管行业企业人员安全防范意识和应急处突能力。

2.年度绩效指标

我局根据年度总体目标，设置产出、效益、满意度等具体绩效目标，具体详见表 1-1：

表 1-1 安全生产监督检查经费项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	安全检查次数	≥80 次
	数量指标	安全培训开展场次	2 场
	质量指标	安全培训覆盖率	≥80%
	时效指标	安综系统每季度纳管行业企业上报隐患及时率	100%
	成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	隐患整改率	≥0.01%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过开展项目支出部门绩效评价工作，研究 2025 年度我局安全生产监督检查经费完成情况，主要从决策、管理、产出及效益入手，总结项目经验成效，对项目工作全过程的规范性、资金支出的合规性、资金使用的有效性进行综合评估，客观、全面地反

映该项目资金的使用效益和我局有关工作职能的实现程度，进一步完善我局项目支出的全过程管理和内控体系，为提高财政资金使用效益提供参考。

2.评价对象和范围

(1) 评价对象：安全生产监督检查经费

(2) 涉及财政预算资金：27 万元

(3) 评价期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(4) 评价内容：主要包括本项目决策、管理和使用情况、相关管理制度、办法建立和执行情况、实现的产出和取得的效益等。

(二)绩效评价原则、评价方法及评价标准

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则

评价工作参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14 号）等文件中项目支出绩效评价相关要求开展，确保工作过程符合规范，评价结果科学。

(2) 公开公正原则

绩效评价工作依法公开并进行监督，主管部门根据项目执行情况公正评价，保证评价结果的准确、客观和具有可信度。

(3) 相关性原则

绩效评价工作针对项目相关支出及其产出进行分析，评价结

果能够清晰地反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

（1）指标分析法

本次评价将主要采用指标分析法开展评价工作，遵循科学全面的原则，按照项目立项、项目实施、产出和效果的逻辑路径，制定绩效评价指标体系。根据指标体系，以收集到的项目相关资料为依据并进行评分，对绩效指标体系表中的扣分点进行定性分析，重点剖析此项绩效指标的扣分原因，对整个项目实施的影响程度，并且在对应的问题和建议中给予反映。

（2）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.评价标准

本次绩效评价过程中所涉及的标准来源于项目相关上级文件要求、计划标准、行业标准及历史标准等方面。对于指标体系中涉及的定量指标，目标值设置采取具体数量、百分形式的目标值，准确衡量项目完成情况，评分标准以设置明确的公式或评分标准，计算指标得分；对于涉及的定性指标，设置“达成指标”“部分

达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次，设定相对应的分值范围，并以百分比形式衡量实现目标情况，并计算指标得分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，准备阶段、实施阶段、报告阶段，各阶段具体工作事项如下：

准备阶段：首先，成立绩效评价小组，明确评价范围，制定评价工作方案，明确评价目的，同步制定材料清单以及评价指标体系等材料，便于后续工作开展。

实施阶段：评价组对安全生产监督检查经费项目进行综合了解，主要采取材料收集分析的方法。评价组根据项目实际情况，针对项目负责部门制定了材料清单，与单位对接人沟通提交方式。评价组对材料提交情况进行汇总，对安全生产监督检查经费项目开展流程、实施效果、项目总结等重点材料进行分析，并修改此前设置的评价指标体系，开展评分工作。

报告阶段：评价组根据评价结果，形成评价报告初稿，经内部研究通过后，与项目负责人和相关管理人员进行沟通确认，经沟通修改后确认定稿。

三、综合评价情况及评价结论

评价组依据项目财政支出绩效评价指标体系和评分标准（详见附件一），评定我局 2025 年安全生产监督检查经费得分为 97.97 分，绩效等级为“优”，从 4 个一级指标来看：项目决策指标得

分率 90.00%，项目过程指标得分率 99.85%，项目产出指标得分率 100%，项目效益指标得分率为 100%。项目各指标得分情况见表 3-1、表 3-2，评分细则详见附件。

表 3-1 2025 年安全生产监督检查经费得分情况

类别	决策（20 分）	过程（20 分）	产出（40 分）	效益（20 分）
得分	18 分	19.97 分	40 分	20 分
得分率	90.00%	99.85%	100%	100%

表 3-2 2025 年安全生产监督检查经费指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分
项目决策 （20 分）	项目立项 （7 分）	立项依据充分性	充分	100%	5.00	5.00
		立项程序规范性	规范	100%	2.00	2.00
	绩效目标 （7 分）	绩效目标合理性	合理	100%	4.00	4.00
		绩效目标明确性	明确	34%	3.00	1.00
	资金投入 （6 分）	预算编制科学性	合理	100%	4.00	4.00
		资金分配合理性	合理	100%	2.00	2.00
项目过程（20 分）	资金管理 （11 分）	资金到位率	100%	100%	2.00	2.00
		预算执行率	100%	99.44%	5.00	4.97
		资金使用合规性	合规	100%	4.00	4.00
	组织实施 （9 分）	管理制度健全性	健全	100%	4.00	4.00
		制度执行有效性	有效	100%	5.00	5.00
项目产出（40 分）	数量指标 （15 分）	安全检查次数	≥80 次	185 次	8.00	8.00
		安全培训开展场次	2 场	5 场	7.00	7.00
	质量指标 （10 分）	安全培训覆盖率	≥80%	85%	10.00	10.00
	时效指标 （8 分）	安综系统每季度纳管行业企业上报隐患及时率	100%	100%	8.00	8.00

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分
	成本指标 (7分)	成本控制率	$\leq 100\%$	99.44%	7.00	7.00
项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	隐患整改率	$\geq 85\%$	98.2%	10.00	10.00
	满意度 (10分)	工作人员满意度	$\geq 90\%$	91.17%	10.00	10.00
合计					100	97.97

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该部分主要从立项依据、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金投入等方面来考察本项目的合理性和可行性。项目决策类指标权重 20 分，本项目实际得 18 分。

该项目严格按照预算编制的程序和要求，支出预算详细、科学，项目设立手续、文件齐全、合规，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。同时提前布置项目工作重点，将项目目标分解细化，明确了项目的工作内容，绩效目标设置较为规范，与项目工作相关、与预算确定的项目资金量相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但在以下方面还有待加强：

一是个别指标设置存在约束力较弱的问题。如，“成本指标”设置为“成本控制率”，设定的指标值为“ $\leq 100\%$ ”，建议设定最低支出标准，提高约束力，如成本指标“成本控制率”指标值设定为“90%—100%”。

二是 2025 年项目绩效目标申报表所设置的产出指标没有体现的编制工作报告数量、开展应急演练次数相关的内容，绩效指标设置相对简洁，未能全面体现项目整体工作情况，例如，可以增设“编制工作报告数量”“开展应急演练次数”等。

（二）项目过程

该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性等方面的情况。指标权重 20 分，实际得分 19.97 分。具体分析如下：

（1）资金管理

资金到位率：本项目年初预算 30 万元，下达部门预算 27 万元，资金到位率为 100%。

预算执行率：本项目实际总预算为 27 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 26.85 万元，执行率达 99.44%。

资金使用合规性：在实施期间严格执行相应项目资金管理办法，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用，有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。

（2）组织实施

管理制度健全性：本项目的实施明确了职责分工，按照《深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局财务管理办法（试行）》制度执行，制度中明确了财政资金的“事前呈批”原则和支付审

批程序，保障资金支付合法合规，维护我局合法权益。

制度执行有效性：项目实施过程中，项目负责人及实施单位严格遵守《深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局财务管理办法（试行）》《深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局合同管理办法（试行）》《深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局政府采购管理办法（试行）》等制度要求，各项工作审批程序完备，财务管理制度有效执行。账目按规定设立各子项目明细账，分别核算，费用报销附件齐全。在实施期间资金支出做到了专款专用，各款项支付凭证符合资金使用范围，资金拨付审批程序和手续完整；项目合同书、验收文件等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出

该部分主要从项目的数量、质量、时效、成本方面来考察是否达到要求，指标权重 40 分，得分 40 分。具体分析如下：

1.数量指标

（1）安全检查次数。安全检查实际完成 185 份，达到年度目标值（ ≥ 80 次）。

（2）安全培训开展场次。开展安全培训 5 场，达到年度目标值（2 场）。

2.质量指标

（1）安全培训覆盖率。安全培训覆盖率为 85%，达到目标值（ $\geq 80\%$ ）。

3.时效指标

(1) 安综系统每季度纳管行业企业上报隐患及时率。安综系统每季度纳管行业企业上报隐患及时率为 100%，达到年度目标值（100%）。

4.成本指标

2025 年度项目实际成本 26.85 万元，计划成本 27 万元，成本控制率为 99.44%，达到年度目标值（ $\leq 100\%$ ）。

（四）项目效益

该部分主要从项目的社会效益和满意度方面来考察是否达到要求，指标权重 20 分，得分 20 分。具体分析如下：

2025 年度，通过安全生产技术支持服务项目顺利实施，我区安全生产监管工作取得显著成效。项目通过专业技术支撑，全面开展企业安全生产现场检查、隐患排查与整改闭环管理，有效推动重大事故隐患动态清零；协助完善各类安全生产工作方案、应急预案与监管台账，规范安全管理综合信息系统运维，持续提升监管规范化水平；常态化开展安全生产教育培训、应急演练与安全宣传活动，显著增强企业安全主体责任意识与从业人员安全防护能力。

项目实施有效强化了行业领域安全生产监管效能，健全隐患排查治理长效机制，筑牢安全生产防线，切实防范化解各类安全风险，有力保障辖区安全生产形势持续稳定，为深汕特别合作区产业健康发展、社会安全稳定提供了坚实可靠的安全保障。

该项目效益指标分为 2 个三级指标，隐患整改率达 98.2%，本项目对各部门开展 2025 年安全生产技术支持服务项目(坐班)评价，工作人员满意度达 91.17%，均能达到年初目标。

五、主要经验及做法

制度执行有效，项目管理科学规范。我局严格按照《深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局财务管理办法（试行）》《深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局合同管理办法（试行）》《深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局政府采购管理办法（试行）》等系列管理制度执行，加强项目全过程管理，通过召开党组会议，审议并通过《关于安全生产技术支持服务项目采购事宜的请示》议题，并对项目资金测算及支出、项目执行、项目验收等一系列行为进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，以提高资金使用效率和项目管理水平。

落实监督，加强实施单位考核管理。为进一步加强加强对供应商的日常管理和质量、服务的考核工作，在 2025 年 2 月份结合实际情况已对安全生产技术支持服务进行履约评价和科室评价，出具相关报告，从而优化服务，达到指导安全生产监督检查后期具体实施工作的深度。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置不够规范，绩效目标管理水平有待提升

在设置绩效目标时充分考虑各项目内容，根据实际情况完成绩效目标的编报，做到绩效目标编报完整，内容真实有依据，但

在以下两个方面还有待加强：

一是个别指标设置存在约束力较弱的问题。如，“成本指标”设置为“成本控制率”，设定的指标值为“ $\leq 100\%$ ”，建议设定最低支出标准，提高约束力，如成本指标“成本控制率”指标值设定为“90%-100%”。

二是 2025 年项目绩效目标申报表所设置的产出指标没有体现的编制工作报告数量、开展应急演练次数相关的内容，绩效指标设置相对简洁，未能全面体现项目整体工作情况，例如，可以增设“编制工作报告数量”“开展应急演练次数”等。

（二）预算支出情况较好，仍有进步空间

本项目全年预算数为 27 万元，实际支出数 26.85 万元，预算执行率为 99.44%。预算支出情况较好，但未能达到预期目标 100%。

七、有关建议

（一）加强绩效指标培训，提高绩效目标管理水平

第一，后续设置绩效目标值时，针对性设置指标，根据不同子项目的业务特点，细分数量指标，涵盖具体子项目的关键产出和实际效果，保障目标值的科学性；**第二**，通过开展预算绩效目标编报培训，提升业务人员绩效指标设定的能力和水平。

（二）加强资金支付进度，优化预算执行流程

建立预算执行进度跟踪机制，定期监测预算执行情况，及时发现问题并采取相应措施。加强预算执行过程中的风险管理，制

定应急预案，以应对可能出现的风险事件，加强项目过程中的沟通与协调，及时解决项目执行过程中出现的问题。

附件一：项目绩效评价指标体系评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标(1分)； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分)； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分)； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	1
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证(1分)； ②预算内容与项目内容匹配(1分)； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制(1分)； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.97

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
	资金管理	资金使用合规性	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。	4
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）。	4
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
					位（2分）。	
产出（40分）	产出数量	安全检查次数	8	考察项目实施的安全检查次数。	按照项目要求完成开展不少于80次安全检查，得满分。未开展，得零分。	8
		安全培训开展场次	7	考察项目实施的安全培训开展场次。	按照项目要求完成开展不少于2场安全培训，得满分。未开展，得零分。	7
	产出质量	安全培训覆盖率	10	考察安全培训覆盖情况。	安全培训覆盖率=（开展安全培训数/需安全培训数）*100%，完成率达到80%，得满分，每降低1%，扣0.5分扣完为止。	10
	产出时效	安综系统每季度纳管行业企业上报隐患及时率	8	反映安综系统每季度纳管行业企业上报隐患及时情况。	安综系统每季度纳管行业企业上报隐患及时率达到100%，得满分；每降10%，扣0.5分，扣完为止。	8
	产出成本	成本控制率	7	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。	成本控制率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。超出成本控制规模1%，扣0.5分，扣完为止。	7

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
项目效益 (20分)	社会效益	隐患整改率	10	反映安全隐患整改情况。	安全隐患整改率达到 85%，得满分；每降 10%，扣 0.5 分，扣完为止。	10
	满意度	工作人员满意度	10	考察工作人员对本项目实施满意程度。	评价要点： 此项指标满意度 $\geq 90\%$ 的，得 8 分；每降低 1%，扣 2% 的权重分；未做满意度调查，则扣 2 分。	10
合计						97.97