



项目绩效监控表

项目名称: 四镇学校四点半课后服务工作经费		项目编码: 440313221031500405006					
本次绩效监控年度: 2022	本次绩效监控时间: 1月-7月	是否含有自有资金: 否					
资金使用情况							
	年初预算数	年中调整后预算数(元)	1-7月执行数(元)				
项目总额: 912000.00 (元)	年度资金金额 0.00	912000.00	0.00				
	其中: 本年一般公共预算拨款						
	其他资金 0.00	0.00	0.00				
资金到位情况							
监控期资金使用计划金额 (元)		监控期资金指标安排金额 (元)					
0.00		912000.00					
资金支付进度							
监控期资金计划执行率	造成支付进度偏离的原因 (根据情况可多选, 下一行单元格可依次多选原因, 对应选项最后需提供佐证材料)						
100.00%	<input type="checkbox"/> 资金计划执行正常 <input type="checkbox"/> 因预算时对项目前期准备工作估计不足, 因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度延迟 <input type="checkbox"/> 因报预算时的项目实施计划不够细化, 不够准确, 导致项目实际进度落后于目标进度 <input type="checkbox"/> 项目实施进度正常, 但因财政资金到位不及时导致资金拨付进度偏低 <input type="checkbox"/> 因供应商管理的需要, 延时支付, 导致支付进度偏低 <input type="checkbox"/> 其他						
绩效目标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性 (确认能/有可能/不能)
产出指标	数量指标	课外活动数	5次	暂未开展	5次	1-7月无开展四点半课后服务工作	确认能
	质量指标	外活动服务合格	100%	暂未开展	100%	1-7月无开展四点半课后服务工作	确认能
	时效指标	外活动服务及时	及时	暂未开展	及时	1-7月无开展四点半课后服务工作	确认能
	成本指标	项目经费占比	2.5%	暂未开展	2.5%	1-7月无开展四点半课后服务工作	确认能
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	有可能
	社会效益指标	校园文化认同度	100%	暂未开展	100%	1-7月无开展四点半课后服务工作	确认能
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	有可能
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	有可能
满意度指标	服务对象满意度指标	外活动评价满意	100%	暂未开展	100%	1-7月无开展四点半课后服务工作	确认能
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	有可能
自查工作情况							



		否	其他说明	1-7月无开展四点半课后服务工作。
		否		
		否		
		否	其他说明	1-7月无开展四点半课后服务工作。
		否		
		否		
绩效运行监控结论与建议				
	其他		说明（总体结论选其他时需录入说明原因）：	1-7月无开展四点半课后服务工作。
*运行建议	其他		说明（运行建议选其他时需录入说明原因）：	1-7月无开展四点半课后服务工作。
*预算资金安排	调减		*调整金额	456000.00
绩效目标调整				
主要整改措施				